


# Multifunktionale Sportanlagen: Freizeitanlage Heerdt



● NEU  
3 gegen 3  
Basketball

● NEU  
Pumptrackanlage

● UMBAU  
Fußballplatz

## ZEITPLAN:

**1. Bauabschnitt: Basketball und Pumptrack**

Planung: bis Sommer 2022

Baumaßnahme: Herbst/Winter 2022

Fertigstellung: Frühjahr 2023

Gesamtkosten: 190.000 Euro

**2. Bauabschnitt: Fußballfeld**

Fertigstellung: Herbst 2024

Gesamtkosten: 250.000 Euro



Landeshauptstadt  
Düsseldorf



Abbildungen:  
Abb.1.: [https://bedfordviewedenvalenews.co.za/wp-content/uploads/sites/22/2021/12/51BESPORTBASKET\\_87533.jpg](https://bedfordviewedenvalenews.co.za/wp-content/uploads/sites/22/2021/12/51BESPORTBASKET_87533.jpg)  
Abb.2.: [https://www.berleburger.com/fileadmin/contents/bilder/portal\\_sport\\_aussen/referenzbilder/spielfelder/Spielfeld\\_Krombach.jpg](https://www.berleburger.com/fileadmin/contents/bilder/portal_sport_aussen/referenzbilder/spielfelder/Spielfeld_Krombach.jpg)  
Abb.3.: [http://www.gallus-sportkreis-frankfurt.de/neuigkeiten-sportkreis-ffm-gallus.php?news\\_id=288.html](http://www.gallus-sportkreis-frankfurt.de/neuigkeiten-sportkreis-ffm-gallus.php?news_id=288.html)